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CAKUPAN PEMBANGUNAN EREEPORT

FASILITAS PEMURNIAN PTFI

EKSPANSI PT SMELTING GRESIK

0,3 JUTA DMT/TAHUN

SMELTER TEMBAGA TAMBAHAN
1,7 JUTA DMT/TAHUN DI KEK GRESIK

- Design single line smelter terbesar di dunia

PRECIOUS METAL REFINERY (PMR)

6000 TON/TAHUN DI KEK GRESIK




PT SMELTING GRESIK FREEPORT

Fasilitas Peleburan & Pemurnian Tembaga Pertama PTFI FOREMOSTIN COPPER

PRODUK UTAMA

- PT Smelting (PTS) merupakan fasilitas peleburan & TEKI\ﬁ-Bngﬁ
pemurnian tembaga pertama di Indonesia, berlokasi di I e e BT e
Kabupaten Gresik, Jawa Timur. BERAT: 50 Kg & 100Kg

- PTS didirikan oleh PTFI bersama dengan Mitsubishi
dan beroperasi sejak tahun 1998.

- Kegiatan PTS meliputi kegiatan peleburan dan

pemurnian, dan menghasikan produk utama Katoda h ;APASITAS
Tembaga, dan produk-produk samping Lumpur Anoda, 300.000 ton/th
Asam Sulfat, Terak Temhaga, Gipsum, dan Tembaga AFLKOSIRRANAT RAREL L
Telurida.

- PTS memurnikan +40% dari produksi Konsentrat
Tembaga PTFI.
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REKAP KEMAJUAN PEMBANGUNAN SMELTER TEMBAGA TAMBAHAN FREEPORT

DESKRIPSI
= Cakupan Proyek:
> Smelter tembaga baru 1,7 juta ton/thn di JIIPE
> Precious Metal Refinery (PMR) 6.000 ton/thn di JIIPE
CAPEX :US$ 3 miliar (~Rp 45 Triliun)
Technology : Double Flash Smelting & Converting smelter.
Hydrometallurgy PMR
Produk :Katoda Tembaga, Emas dan Perak Murni
batangan, PGM (Platinum Group Metals)
Produk samping: Asam sulfat, terak, gipsum, timbal

KEMAJUAN PEMBANGUNAN HINGGA AKHIR FEBRUARI 2023:

= Kumulatif kemajuan fisik total proyek 56,5% (dari rencana 56,5%).

» Total kumulatif biaya $1,83 miliar (sekitar Rp 28 triliun).

= Pekerjaan tiang pancang smelter selesai 100%.

» Pekerjaan concrete beton smelter mencapai 53% (123.000 m?).

» Pekerjaan instalasi baja smelter mencapai 25% (9.600 ton).

» |Instalasi baja di area tangki area smelter mencapai 15% (1.000 ton)

= Pembangunan pelabuhan mencapai 95%.

» PMR: Pekerjaan piling PMR selesai 100%. Pekerjaan concrete beton PMR mencapai
20% (5.000 m3).

* Tenaga Kerja total 13.000* pekerja. 98% tenaga kerja Indonesia (~50% tenaga kerja
lokal dari Jawa Timur).

*) mencakup tenaga kerja konstruksi smelter, PMR, dan ekspansi PT Smelting
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PROYEKSI PENYELESAIAN FASILITAS PEMURNIAN PTFI DI KEK GRESIK FREEPORT

FOREMOST IN COPPER

Target penyelesaian konstruksi Fisik selesai
di akhir Desember 2023.

Dilanjutkan pre-commissioning dan
commissioning hingga akhir bulan Mei 2024.

Mulai beroperasi ditargetkan pada akhir Mei
2024, dengan ramp-up operasi diharapkan
mencapai operasi penuh pada akhir tahun
2024.

OPERASI




KURVA-S PENYELESAIAN PEMBANGUNAN FREEPORT
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SINERGI DENGAN MASYARAKAT, PEMDA, BUMD & BUMN  FREEPORT

*» SINERGI DENGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR & KAB. GRESIK
— Koordinasi dan integrasi dengan FORKOPIMDA dan FORKOPIMCA.

« Peluang kerja dan rekruitmen baik tenaga kerja skilled (Gresikpedia) maupun non-skilled
Gresikpedia, ataupun MSPedia dan BUMDES - Target komitmen tenaga kerja lokal (total R1, R2, R3)
6.000 orang.

v" Komitmen ini telah terlampaui dimana sekitar 7.000 tenaga kerja lokal telah dipekerjakan.

- Kerjasama atau usaha (Kerjasama dengan sub-kontraktor, pasokan barang/jasa, construction waste
management - Pusat Transformasi Bersama (PTB)

« CSR (Pelatihan, Vaksinasi, Pemanfaatan Construction Waste).

“* SINERGI DENGAN BUMN/BUMD
— Pasokan listrik dari PLN (1770MW)
* Perjanjian sudah ditandatangani pada tahun 2022
— Potensi Kerjasama pasokan air dengan PDAM Gresik
* MoU sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak
— Potensi kerjasama pasokan gas (PGN, Gresik MIGAS)
— Potensi off-take produk utama dan produk samping
« Off-take emas oleh ANTAM/Bullion Bank
« Off-take asam sulfat oleh domestik/lokal
v" MoU sudah ditandatangani pada bulan September 2022
« Off-take slag oleh domestik/lokal
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PRODUK & PRODUK SAMPING PEMURNIAN PTFI FREEPORT
FOREMOST IN COPPER
PRODUK JUMLAH (T/THN) OFF-TAKERS
Katoda tembaga 600,000 Domestik/ekspor
Lumpur anoda 6,000 PMR
Emas 50 ANTAM/domestik/ekspor
Perak 210 Domestik/ekspor
Platinum 0.03 Domestik/ekspor
Paladium 0.375 Domestik/ekspor
Selenium 285 Domestik/ekspor
Bismut 220 Domestik/ekspor
Timbal 2,200 Domestik
Produk samping
(limbah)
Asam sulfat 1,500,000 Domestik/Lokal
Terak tembaga 1,300,000 Domestik/Lokal
Gipsum 150,000 Domestik/Lokal
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PROGRES KONSTRUKSI FREEPORT
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Foto 1. Tampak bagian dalam dari Tungku Smelter Foto 2. Instalasi tungku anoda

Sebagian besar Critical Equipment sudah tiba di area proyek dan sudah
mulai di-/nstall seperti Tungku FSF, Tungku FCF, dan Anode Furnace.
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