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• Kontrak Bagi Hasil Blok Rokan ditandatangani antara SKK Migas dengan PT Pertamina Hulu
Rokan (PHR) dan disetujui oleh Menteri ESDM pada tanggal 9 Mei 2019

• Jangka waktu kontrak bagi hasil 20 tahun (2021-2041), efektif mulai 9 Agustus 2021
menggunakan skema bagi hasil gross split

• Untuk dapat meningkatkan produksi dan cadangan di Blok Rokan, PHR telah menyusun
program development antara lain program eksplorasi, program pemboran yang masif,
Workover/Well Intervention, optimasi program waterflood & steamflood, CEOR, dan program-
program lainnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi dan cadangan.

Kontrak Bagi Hasil (KBH) Blok Rokan - PT Pertamina Hulu Rokan

 Blok Rokan akan dikelola oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mulai tanggal 9 Agustus 2021.

 Dalam rangka alih-kelola Blok Rokan tanggal 9 Agustus 2021, telah dikoordinasikan antara CPI,
PHR dan SKKMigas tentang transisi 9 bidang utama untuk tujuan menjamin keberlangsungan
seluruh kegiatan operasi dan kegiatan rutin Blok Rokan pada saat PHR menjadi Operator.

 Dalam masa transisi Blok Rokan telah direncanakan dan disusun program pemboran sumur
baru tahun 2021, baik oleh CPI maupun PHR sebagai salah satu upaya menahan turunnya
produksi minyak Blok Rokan.

Kegiatan Transisi Rokan 
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• Blok Rokan merupakan penyumbang produksi 24% terhadap produksi
minyak Nasional, dengan rata-rata produksi saat ini di kisaran 170 Ribu
barrel per hari yang saat ini dikelola PT Chevron Pacific Indonesia (CPI).

• Blok Rokan memiliki lima lapangan besar: Duri, Minas, Bangko, Balam South,
dan Petapahan dengan total produksi kumulatif hingga tahun 2020 sebesar
11,9 Milyar Barrel.

• Kebutuhan pasokan listrik dan uap Blok Rokan

Gambaran Umum Blok Rokan

Terdapat 5 Kabupaten di Blok Rokan:
• Rokan Hulu
• Rokan Hilir
• Bengkalis
• Siak
• Kampar

Kebutuhan Pembangkit
MCTN

Pembangkit
Blok Rokan

Listrik 400 MW 270 MW 130 MW

Uap 335 MBSPD 265 MBSPD 70 MBSPD
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Data Umum:
• Blok Rokan merupakan penyumbang produksi 24% terhadap produksi Nasional dengan kumulatif produksi hingga 2020 sebesar 11,9 

milyar barrel
• Sisa cadangan Migas Pasca Agustus 2021 sebesar 329 juta barrel (jika tidak dilakukan program baru).

Profil Produksi Blok Rokan
Sumber data produksi 1965-2020: Sub Surface Data Management System (SDMS) SKK Migas

Produksi Kumulatif Total (1965 – 2020) = 11,9 Milyar Barrel Cadangan Sisa 2021–2041) = 
329 Juta Barrel

CALTEX & CPI :
11,9 Milyar Barrel

PHR 2021-2041

2020

3



• Blok Rokan merupakan penyumbang produksi 24% terhadap produksi Nasional dengan kumulatif produksi hingga 2020 sebesar 11,9 
Milyar Barel

• Sisa cadangan Migas Pasca Agustus 2021 sebesar 329 juta barrel (jika tidak dilakukan program baru).
• PHR akan berusaha melakukan program-program produksi baru (Pemboran Infil, WO-WI, Eksplorasi, Optimasi Waterflood, Optimasi

Steamflood, dll) dengan target dapat memproduksikan total 1,5 Milyar barrel (selama 20 tahun)

Produksi Kumulatif Total (1965 – 2020) = 11,9 Milyar Barrel

CALTEX & CPI PHR 2021-2041

Profil Produksi Blok Rokan ke Depan
Sumber data produksi 1965-2020 : Sub Surface Data Management System (SDMS) SKK Migas
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2021 2022 2023 2024 2025
Pemboran PHR: 44
sumur (SLO), dan 
direncanakan akan
ditambahkan 40 sumur
sesuai diskusi dengan
SKK Migas.

Pemboran PHR: 182 
sumur (SLO).

Infill Drilling fase 1 
Waterflood (WF) di 
lapangan Petani, 
Petapahan blok 1&2, 
Bangko, Bekasap, 
Kotabatak.

Infill Drilling fase 1 di 
formasi Telisa di 
lapangan Bangko, 
Kotabatak & Balam 
South.

New POFD WF di 3 
Lapangan (Pematang, 
Pager, & Sintong Seruni).

Pemboran PHR: 300 
sumur (250 SLO & 50 
HO).

Infill Drilling target New
POFD WF 3 lapangan
Tahun 2022.

Infill Drilling fase 2 WF di 
lapangan Petani, 
Petapahan blok 1&2, 
Bangko, Bekasap, 
Kotabatak.

Infill Drilling fase 2
formasi Telisa di Bangko,
Kotabatak & Balam
South

New POD WF di 3 
Lapangan (Ubi, 
Manggala North dan 
Ubi).

Pemboran PHR: 383 
sumur (SLO & HO).

6 WF field baru POFD 
baru.

Pemboran PHR: 387 
sumur (SLO & HO).

7 WF field baru dan 
POFD baru. 

Inisiasi program CEOR

Program 5 tahun pertama

Upaya Menahan Laju Penurunan Produksi Minyak 5 Tahun Pertama dengan
Pemboran Sumur Baru, WO/WI, Optimasi Waterflood dan Optimasi Steamflood

5
Total Biaya Investasi selama periode 2021-2025 (5 tahun) sekitar USD 3 Milyar.



Year 2021
PHR Drill : 44 wells in SLO (Aug – Dec) 

Year 2022
PHR Drill : 182 wells (SLO)
Initiate 3 New* WF & New POFD

Year 2023
PHR Drill : 300 wells (SLO & HO)
Initiate 3 New* WF Field & New POFD

Year 2024
PHR Drill : 383 wells (SLO & HO)
Initiate 6 New WF* Field & New POFD

252

224

(*) Pemboran sumur baru (infill) dilakukan parallel dengan optimasi waterflood dan optimasi steamflood

Year 2025
PHR Drill : 387 wells (SLO & HO)
Initiate 7 New WF* Field & New POFD

Upaya Menahan Laju Penurunan Produksi Minyak 5 Tahun Pertama dengan
Pemboran Sumur Baru, WO/WI, Optimasi Waterflood dan Optimasi Steamflood

209
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IT & 
Petroteknikal

Chemical
EOR

Drilling & 
workover

Pasokan
Listrik & Uap

SOP &
Perijinan

Human 
capital

Kontrak 
& SCM

Data transfer Lingkungan
& ASR

Keterangan:

Aspek Lingkungan, ASR & Program Investasi CPI 2021 masuk di
dalam bucket B to G diselesaikan antara Pemerintah/SKKMigas –
CPI.

HOA antara Pemerintah / SKK Migas
dengan CPI telah ditandatangani pada
tanggal 28 September 2020.

9 Bidang Utama Transisi Blok Rokan
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Bidang Transisi Status

 Program
Pemboran
 PHR thn 2021

• PHR akan melakukan pemboran sebanyak 44 sumur dan sesuai diskusi dengan SKK Migas jumlah pemboran
direncanakan akan ditambah 40 sumur baru (total 84 pemboran) yang akan dilakukan selama periode Agustus-
Desember 2021

• Saat ini sedang dilakukan pembahasan agreement CPI dgn PHR terkait kelanjutan eksekusi program pemboran
CPI hingga 8 Agustus 2021 dan program pemboran PHR yang dimulai dari tanggal 9 Agustus 2021

Kemajuan Bidang Transisi Rokan s/d W1 Januari 2021

 Pasokan Listrik
dan Uap

 PLN berminat menjadi penyedia pasokan listrik & uap Blok Rokan tmt. 9 Agustus 2021.

 MoU antara PLN, Pertamina dan SKK Migas terkait penyediaan Listrik dan Steam sudah ditandatangani pada
tanggal 30 Desember 2020.

8



Bidang Transisi Status

Kemajuan Bidang Transisi Rokan s/d W1 Januari 2021

 Kontrak Barang
dan Jasa

 CPI telah memberikan semua copy dokumen kontrak barang & jasa WK Rokan. Kontrak-kontrak tersebut
sedang dilakukan proses mirroring oleh PHR.

 Data 
 Transfer

 Data Eksplorasi yang sudah ditransfer oleh CPI adalah data yang digunakan untuk mendukung persiapan
kegiatan eksplorasi 2021.

 Data Eksploitasi yang sudah ditransfer oleh CPI adalah untuk 27 lapangan utama yang menyumbang 80%
produksi Blok Rokan.

 Data-data lain sedang disiapkan oleh CPI untuk proses pengembalian data Blok Rokan ke Pemerintah (SKK
Migas-Pusdatin) dan PHR diminta melengkapi datanya melalui SKK Migas-Pusdatin

 IT dan Aplikasi
Petrotek

 Terdapat 197 aplikasi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional Blok Rokan:

- 4 Aplikasi Chevron Corporate (tidak akan ditransfer, PHR akan melakukan penggantian Aplikasi tsb)

- 121 aplikasi Chevron CPI (88 aplikasi akan ditransfer oleh CPI, 33 aplikasi sedang tahap pembahasan)

- 72 aplikasi komersial (disediakan sendiri oleh PHR)

 Diperlukan jaringan infrastuktur IT transisi untuk proses pengalihan IT system dan aplikasi Rokan dari CPI ke
PHR, saat ini sedang dalam proses penyiapan
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Bidang Transisi Status

Kemajuan Bidang Transisi Rokan s/d W1 Januari 2021

 Perijinan  Terdapat 165 perijinan WK Rokan yang harus dilakukan proses renewal / balik nama CPI ke PHR dan saat ini
sedang disiapkan untuk proses renewal/balik nama tersebut. Amandemen Dokumen AMDAL DSF telah
disetujui KLHK dan BKPM, sedangkan amandemen Dokumen AMDAL Minas-Siak dan AMDAL Bekasap-
Rokan saat ini sedang dalam proses di KLHK.

 PHR telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Riau dan sepakat untuk membantu percepatan proses
renewal/balik nama perijinan

 Human Capital  Jumlah pekerja permanen CPI tmt. 9 Agustus 2021 sebanyak 2609 orang

 Pertamina, CPI dan SKK Migas melakukan pembicaraan tripartit untuk proses transfer of employment

 Data-data mengenai pekerja sedang dalam proses pembahasan dari CPI ke PHR yang difasilitasi oleh SKK
Migas.
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Bidang Transisi Status 

 Pada tahun 2012-2013 CPI melaksanakan Pilot Project Chemical-EOR SFT-2 (Surfactant Field Trial) di
lapangan Minas dengan menggunakan komponen kimia : Surfactant-CS2000B, Surfactant-CS1500, Co-solvent
EGBE (Ethylene Glycol Monobutyl Ether), Polymer dan Soda Ash. Komposisi campuran 5 komponen tersebut
telah di-patent-kan oleh CPI (Paten-427). CPI menyampaikan bahwa bahwa Chevron bersedia memberikan
Royalty-free licence untuk penggunaan hak Paten-427.

 Komponen Surfactant-CS2000B dan Surfactant-CS1500 diproduksi oleh Chevron Oronite. Untuk tujuan dapat
memproduksi komponen surfactant system secara mandiri, Pertamina memerlukan formula / struktur kimia
Surfactant CS2000B dan CS1500 serta Intellectual Property (yang dimiliki oleh Chevron Oronite).

 CPI menyampaikan bahwa terkait formula/struktur kimia Surfactant (CS2000B dan CS1500) dan penyediaan
pasokan ke PHR dapat dilakukan dengan skema B to B (Chevron – Pertamina).

 Dalam rapat antara PHR-Chevron Oronite-CPI pada tanggal 23 Desember 2020, Chevron Oronite secara verbal
menyampaikan belum dapat memberikan formula/struktur Komponen Chemical Surfactant-CS200B dan
Surfactant-CS1500 dan akan menyampaikan jawaban terhadap permintaan harga surfactant pada bulan
Februari 2021.

Chemical
EOR

Kemajuan Bidang Transisi Rokan s/d W1 Januari 2021
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Terima kasih


